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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
1.1Φιλοσοφία-Σκοπός
Φιλοσοφία της εθελοντικής αιμοδοσίας στη ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ, ήταν να προωθήσουμε την ενέργεια αυτή στους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό της Σχολής και να βοηθήσουμε σαν αιμοδότες παιδιά με χρόνιες σοβαρές παθήσεις που το έχουν ανάγκη.
Ο στόχος ήταν να συλλέξουμε 60 φιάλες αίμα.
Οργανόγραμμα
Ράμι Ραμαντάν
Μίνωας Χατζηαναστασίου
Θοδωρής Μητσοστέργιος
Νίκη Κοντοδήμα
       Αγγελική Μανιάτη
Χαρίκλεια Παύλου
Γιώργος Κασωτάκης
Νικόλας Γεωργίου 
Μίνωας Χατζηαναστασίου

           

γ
Ελένη Πετράκη
Κατερίνα Δερβενιώτη
Νικόλας Γκουβέλης
Εμμανουήλ Κανάτας
Βασίλης Μαυρηγιαννάκης
Άγγελος Κινασάρας
Γιάννης Κουντούρης
Ειδικότητα Ενόργανης

Project Manager: Πατεράκης Ηλίας
Oργανή Eπιτρο
Βοηθός: Κλόντζας Γιάννης
Τμήμα Εγκατάστασης: Εμμανουέλα Δρακουλάκη 
Τμήμα Μάρκετινκ
Σωτήρης Δευτερέβος
Τμήμα 
Παραγωγής
Μιχάλης Φάρκωνας

Δημήτρης Σεμερτζίδης
Σμαράγδα Γροζοπούλου
Αναστασία Γενή 
Φώτης Καραγκιολίδης
Βασίλης Λιόλιος
Γιώργος πολυχρονόπουλος 
 





Αρμοδιότητες Τμήματος Marketing 
- Δημιουργία αφίσας -  
- Δημιουργία πανό
 - Διαφημιστικές φωτογραφίες 
- Δημιουργία logo και QR code (για προϋποθέσεις αιμοδοσίας και ερωτηματολίγο αξιολόγησης) -  
- Αναρτήσεις σε social media και site σχολής 
- Εξασφάλιση χορηγιών 
-  Διά ζώσης ενημέρωση φοιτητών (και δημιουργία του προγράμματος ενημέρωσης τους) 
-  Ευχαριστήρια ανακοίνωση σε συνεργάτες

            Αρμοδιότητες Τμήματος Εγκατάστασης
      -Συνεννόηση με γραμματεία 
      -Συνεννόηση με νοσοκομείο 
      -Συνεννόηση με τον φύλακα 
      -Εξασφάλιση αίθουσας 
      -Ενημέρωση σε μαγαζιά
-Ενημέρωση φοιτητών σε μαθήματα
-Ανάρτηση πανό στον χώρο
-Αφισοκόλληση 
-Προετοιμασία χώρου
-Εγκατάσταση εξοπλισμού
-Υποδοχή αιμοδοτών
-Εξυπηρέτηση (αιτήσεις, πληροφορίες)
-Έλεγχος ροής φοιτητών 
-Παράδοση χυμών - σνακ
-Παράδοση & Συλλογή ερωτηματολογίων
-Απεγκατάσταση εξοπλισμού
-Καθαρισμός αίθουσας

 Αρμοδιότητες Τμήματος Παραγωγής
-Δημιουργία/προσαρμογή του υπάρχοντος πανό
-Εκτύπωση αφισών
-Εκτύπωση ερωτηματολογίων
-Δημιουργία αριθμών προτεραιότητας
-Παραλαβή βεβαιώσεων από τη γραμματεία
-Γραμματειακή υποστήριξη
-Υποδοχή αιμοδοτών
-Υποστήριξη των υπόλοιπων ομάδων σε ενημέρωση φοιτητών

Project manager
-Επαφή με τον κοσμήτορα της Σχολής για εξασφάλιση βεβαιώσεων και δικαιολόγηση απουσιών για τους εθελοντές αιμοδότες, 
-Επαφή με την υπεύθυνη της αίθουσας, 
-Επικοινωνία με τον φύλακα της σχολής για τη θέση στάθμευσης του ασθενοφόρου.




Κεφάλαιο 2

2.1 Χάρτης έργου

	Βασικές ενότητες διοργάνωσης (Υποέργα).

	1. Σχεδιασμός διοργάνωσης.

	2. Εξασφάλιση συνεργατών υποστηρικτών χορηγών.

	3. Συνεννόηση με καθηγητές και φύλακα.

	4. Παραγωγή και εξασφάλιση υλικού προώθησης.

	5. Ανάρτηση, πανό και αφισοκόλληση.

	6. Διεξαγωγή αιμοδοσίας.

	7. Απολογισμός



	Κρίσιμες οργανωτικές ημερομηνίες.

	11/10 Σχεδιασμός διοργάνωσης.

	30/10 Εξασφάλιση συνεργατών-υποστηρικτών-χορηγών.

	1/3 Επικοινωνία με φύλακα για Στάθμευση.

	4/3 Συνεννόηση με καθηγητές.

	23/10 Παραγωγή υλικού προώθησης.

	31/10 Ανάρτηση πανό.

	31/10 Αφισοκόλληση.

	5/3 Διεξαγωγή Αιμοδοσίας.

	5/3 Απολογισμός(αξιολόγηση) – κλείσιμο διοργάνωσης


.






2.2Δομημένη ανάλυση εργασιών

	Δομημένη ανάλυση εργασιών

	Εργασίες.
	Ναι.
	Όχι.

	Παραχώρηση άδειας. Απουσίες.
	Χ
	

	Παραχώρηση άδειας. Αίθουσα.
	Χ
	

	Παραχώρηση άδειας, γραμματεία.
	Χ
	

	Εκκίνηση. Διαδικασίας οργάνωσης.
	Χ
	

	Εξασφάλιση χορηγών.
	Χ
	

	Εξασφάλιση συμμετεχόντων.
	Χ
	

	Δημιουργία αριθμών προτεραιότητας.
	Χ
	

	Δημιουργία, πανό.
	Χ
	

	Δημιουργία αφίσας.
	Χ
	

	Αξιολόγηση.
	Χ
	

	Διάγραμμα ροής.
	Χ
	

	Σήμανση.
	Χ
	



[image: ]Χρονοδιάγραμμα Εγκατάστασης


Χρονοδιάγραμμα μάρκετινγκ

	ΑΡΧΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Τμήμα Μάρκετινγκ

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	18-Οκτ
	19-Οκτ
	20-Οκτ
	21-Οκτ
	22-Οκτ
	23-Οκτ
	24-Οκτ
	25-Οκτ
	26-Οκτ
	27-Οκτ
	28-Οκτ
	29-Οκτ
	30-Οκτ
	31-Οκτ
	1-Νοε
	2-Νοε
	3-Νοε
	4-Νοε
	15-Νοε

	Δημιουργία αφίσας
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Δημιουργία πανό
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Διαφημιστικές φώτο
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	logo και QR code
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ανάρτηση στα Social media + site σχολής
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Αφισοκόλληση σε στρατηγικά σημεία
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Τοποθέτηση πανό 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Εξασφάλιση χορηγιών 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ευχαρηστήρια ανακοίνωση σε συνεργάτες 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Δια ζώσης ενημέρωση φοιτητών 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 5/3/2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΝΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
	28-Φεβ
	29-Φεβ
	1-Μαρ
	2-Μαρ
	3-Μαρ
	4-Μαρ
	5-Μαρ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΣΑΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΑΝΑΝΕΩΣΗ QR CODE ΑΦΙΣΑΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΑΝΑΝΕΩΣΗ QR CODE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ SOCIAL MEDIA ΣΧΟΛΗΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ SITE ΣΧΟΛΗΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΧΟΡΗΓΟΥΣ + ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	


	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












	
Χρονοδιάγραμμα Παραγωγής 




	1-Νοε
	2-Νοε
	3-Νοε
	4-Νοε
	5-Νοε
	6-Νοε
	7-Νοε
	8-Νοε
	9-Νοε
	10-Νοε
	11-Νοε
	12-Νοε
	13-Νοε
	14-Νοε
	15-Νοε

	Δημιουργία πανό
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εκτύπωση αφισών
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Εκτύπωση ερωτηματολογίων
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Δημιουργία αριθμών προτεραιότητας
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Υποδοχή αιμοδοτών 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Βιντεοσκόπηση 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Παραλαβή T-shirt
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Καταμέτρηση φιαλών
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 



Πρόγραμμα ενημερώσεων 
	 
	ΠΕΜΠΤΗ 29/2
	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/3
	ΔΕΥΤΕΡΑ 4/3

	(8-9)
	ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΈΤΟΣ(ΜΑ)
	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ(μα)
	 

	(9-10)
	 
	 
	 

	(10-11)
	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΜΑ, Γ'ΕΤΟΣ), ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ(αιθουσα 4)
	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ,ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΘΛ.ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΜΑΤΩΝ (μα) , ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ(MA), ΠΕΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ(ΜΑ)
	 

	(11-12)
	 
	 
	 

	(12-13)
	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ(Α'ΕΤΟΣ, ΜΑ), ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ(μα)
	 
	 

	(13-14)
	 
	 
	 

	(14-15)
	 
	 
	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ(Α΄ΕΤΟΣ, ΜΑ)

	(15-16)
	 
	 
	 

	(16-17)
	 
	 
	 

	(17-18)
	 
	 
	 

	(18-19)
	 
	 
	 



[image: ]








Χωροταξία και Εξοπλισμός
6

5
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7

4


2
1




1) Είσοδος
2) Έξοδος
3) Είσοδος στο χώρο αιμοδοσίας
4) Χώρος αναμονής
5) Χώρος συνέντευξης από γιατρό
6) Κρεβάτια αιμοληψίας
7) Γραμματεία

Εξοπλισμός: 
· Κρεβάτια αιμοδοσίας (8)
· Θρανία (1)
· Πάγκοι (3), καρέκλες (22)
· Μπάρες(70), χυμοί(70), νερά (80)
· 35 μπλουζάκια
· Ερωτηματολόγια (41 απαντημένα)
· Αφίσες (50)
· Αριθμοί προτεραιότητας (100)
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Η φετινή αιμοδοσία, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν, κατάφερε να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Ο στόχος των 60 φιαλών ξεπεράστηκε (63 φιάλες). Συγκεκριμένα καταφέραμε να γεμίσουν όλες οι φιάλες που είχαν μαζί οι γιατροί και μάλιστα πολύ νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα λήξης της διοργάνωσης. Από την έναρξη της διαδικασίας, η προσέλευση των φοιτητών ήταν αρκετά μεγάλη και για πρώτη φορά, η ροή των αιμοδοτών ήταν συνεχής χωρίς να μένει άδεια η αίθουσα, ενώ παράλληλα δεν υπήρχε συνωστισμός και φασαρία εντός και εκτός της αίθουσας. Υπήρχε Live ενημέρωση για την εξέλιξη της διοργάνωσης στα Social media, αλλά και προβολή των χορηγών μας. Υπήρχε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των μελών των τμημάτων αλλά και μεταξύ των τμημάτων. Τα χρονοδιαγράμματα κάθε τμήματος αλλά και το κεντρικό ακολουθήθηκαν πιστά. Όλα τα tasks ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από την πλευρά της διοργάνωσης παρόλες τις εξωτερικές δυσκολίες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
· Συγκεκριμένα συναντήσαμε πρόβλημα από τον χορηγό, Copyline, ο οποίος εξαιτίας τεχνικού προβλήματος δεν μπόρεσε την εβδομάδα πριν την διοργάνωση να παραδώσει τις αφίσες σε έγχρωμη μορφή (όπου και ήταν η προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης των αφισών). Με αποτέλεσμα να εκτυπωθούν ασπρόμαυρες αφίσες την προηγούμενη ημέρα από τη διοργάνωση κάτι που οδήγησε και στην ελλιπή τοποθέτηση τους. Η ελλιπής αφισοκόλληση αποτέλεσε πλήγμα για την διοργάνωση, μετά όμως την ανάλυση των ερωτηματολογίων φάνηκε πως το 76% των φοιτητών ενημερώθηκε από τις αφίσες, γεγονός που φανερώνει ότι οι στρατηγικές θέσεις που επιλέξαμε να τοποθετηθούν οι ελάχιστες αφίσες που είχαμε ήταν αποτελεσματικές.
· Η ημερομηνία που είχε αρχικά οριστεί φάνηκε λανθασμένη διότι η σχολή τελικά ήταν κλειστή λόγω του εορτασμού της 17 Νοέμβρη (15 Νοέμβρη η ημερομηνία διεξαγωγής, 13 Νοέμβρη ανακοινώθηκε ότι η σχολή θα είναι κλειστή). 
· Στο Qr code παρατηρήθηκε ότι υπάρχει χρονικό όριο λειτουργίας του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί εξαιτίας της αναβολής της αιμοδοσίας τον Νοέμβριο να ξαναδημιουργηθεί καινούργιο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
· Προτείνουμε την καταγραφή στοιχείων, έτσι ώστε στην επόμενη αιμοδοσία να υπάρξει σίγουρη ενημέρωση, στους ήδη ενδιαφερόμενους.
· Προτείνουμε να υπάρχει πιο προσεκτική επιλογή της ημερομηνίας (Προσοχή για αργίες, γιορτές άλλες διοργανώσεις κλπ).
· Να γίνει η εκτύπωση των αφισών νωρίτερα για ασφάλεια ή να προγραμματιστεί εξαρχής μια εναλλακτική λύση για την εκτύπωση των αφισών.

Εξωτερική Αξιολόγηση_Ερωτηματολόγιο
[image: Forms response chart. Question title: Χρησιμοποιήσατε την εφαρμογή του κώδικα QR που υπήρχε πάνω στις αφίσες, για να ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην αιμοδοσία;
. Number of responses: 40 responses.][image: Forms response chart. Question title: Φύλο. Number of responses: 40 responses.][image: Forms response chart. Question title: Έχετε ξαναδώσει αίμα ως αιμοδότης ;
. Number of responses: 40 responses.][image: Forms response chart. Question title: Διατροφή (σνακ, ροφήματα). Number of responses: 40 responses.]
[image: Forms response chart. Question title: Χρησιμοποιήσατε την εφαρμογή του κώδικα QR που υπήρχε πάνω στις αφίσες, για να ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην αιμοδοσία;
. Number of responses: 40 responses.][image: Forms response chart. Question title: Έτος φοίτησης. Number of responses: 40 responses.]

[image: Forms response chart. Question title: Επιλέξτε την ειδικότητα ή τις ειδικότητες σας. Number of responses: 36 responses.][image: Forms response chart. Question title: Από πού ενημερωθήκατε για την αιμοδοσία ;
. Number of responses: 40 responses.]

	Μετά τα δημογραφικά στοιχεία, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν διάφορα στοιχεία της διοργάνωσης και την ικανοποίησή τους σε σχέση με αυτά σε μια πενταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 αντιστοιχούσε στο χαμηλότερο όριο και το 5 στο υψηλότερο όριο


[image: Forms response chart. Question title: Βοηθητικό προσωπικό. Number of responses: 39 responses.]


	[image: Forms response chart. Question title: Συνολική εμπειρία. Number of responses: 40 responses.][image: Forms response chart. Question title: Ιατρική διαδικασία. Number of responses: 40 responses.]


[image: Forms response chart. Question title: Εξυπηρέτηση. Number of responses: 40 responses.]
[image: Forms response chart. Question title: Οργάνωση. Number of responses: 40 responses.]
[image: Forms response chart. Question title: Ροή ατόμων στη αίθουσα. Number of responses: 39 responses.]
[image: Forms response chart. Question title: Αίθουσα αιμοδοσίας. Number of responses: 40 responses.]



[image: Forms response chart. Question title: Διευκόλυνση της διαδικασίας από τους διδάσκοντες τις σχολής. Number of responses: 39 responses.][image: Forms response chart. Question title: Ενημέρωση και προβολή. Number of responses: 40 responses.]


[image: Forms response chart. Question title: Πόσο πιθανό είναι να προτείνετε σε κάποιον φίλο σας να δώσει αίμα του χρόνου στην αιμοδοσία του ΤΕΦΑΑ ;. Number of responses: 40 responses.][image: Forms response chart. Question title: Πόσο πιθανό είναι να ξαναδώσετε αίμα του χρόνου στην αιμοδοσία του ΤΕΦΑΑ ;. Number of responses: 40 responses.]


	

Τι έχετε να προτείνετε προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία ;
Σχόλια:
6 responses
Δεν έχω να προτείνω κάτι για να βελτιωθεί η διαδικασία. Όλα έγιναν με τον κατάλληλο τρόπο.
Σήμανση "αίθουσα" αναμονής
ΗΤΑΝ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΑ
Να έχουμε ένα QR code σε αφίσα.
Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη οργάνωση! Τέλεια εμπειρία! Μπράβο στα παιδιά!
Να μην έχει συνωστισμό, παρέες στην αναμονή κ στην αίθουσα αιμοδοσίας.

Συμπεράσματα
Η οργάνωση και η διεξαγωγή της Αιμοδοσίας 2024 ήταν πολύ επιτυχημένη, ξεπερνώντας τον στόχο των 60 φιαλών (63 φιάλες γέμισαν όσες δηλαδή είχαν μαζί τους οι γιατροί). Καταφέραμε να μαζέψουμε τις 63 φιάλες αρκετά νωρίτερα από τον προκαθορισμένο χρόνο λήξης της διοργάνωσης κάτι που αποδεικνύει ότι η Αιμοδοσία είχε από νωρίς το πρωί πολλούς αιμοδότες οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν και καθοδηγήθηκαν άριστα, με αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχής ροή. Η καλή οργάνωση φάνηκε και από την εξωτερική αξιολόγηση. Τέλος, αν γίνει λεπτομερής σχεδιασμός από νωρίς, δημιουργηθούν χρονοδιαγράμματα και τηρηθούν, ενώ αν γίνει και τμηματοποίηση και μοιραστούν αρμοδιότητες στον καθένα ξεχωριστά η Αιμοδοσία είναι αναπόφευκτο να μην πάει εξαιρετικά!

ΧΡΟΝΟΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Προσέλευση ομάδας εργασίας: 7: 30 π.μ.
[bookmark: _Hlk131537128]Παραλαβή κλειδιών αίθουσας από τον φύλακα : 7:30 π.μ.
Έναρξη επικόλλησης σήμανσης: 7:45π.μ.
Έναρξη στησίματος εγκατάστασης: 7:45π.μ.
Ολοκλήρωση επικόλλησης σήμανσης: 8:00 π.μ
Ολοκλήρωση στησίματος εγκατάστασης: 8:20π.μ.
Άφιξη ασθενοφόρου και προσωπικού αιμοληψίας: 8:30 π.μ
Ολοκλήρωση προετοιμασίας ομάδας αιμοληψίας: 9:00 π.μ.
Άφιξη ιατρού: 9:00 π.μ
Έναρξη διαδικασίας αιμοληψίας : 9:00 π.μ
1η αιμοληψία: 9:15 π.μ.
Λήψη βίντεο και φωτογραφιών: καθ’ όλη τη διάρκεια
Αλλαγή βάρδιας ομάδας εργασίας: 11:30 π.μ
Μέσος όρος χρόνου συνέντευξης στη γιατρό : 5 λεπτά: 15:00μ.μ.
Χρόνος αιμοληψίας: 10 λεπτά
Χρόνος ανάνηψης: >5 λεπτά
Τελευταία συνέντευξη: 13:00 μ.μ
Τελευταία αιμοληψία: 13:30 μ.μ
Έναρξη απεγκατάστασης σήμανσης και πανό: 14:00 μ.μ.
Ολοκλήρωση απεγκατάστασης σήμανσης και πανό: 14:20 μ.μ.
Έναρξη απεγκατάστασης ομάδας αιμοληψίας: 14:15 μ.μ.
Ολοκλήρωση απεγκατάστασης ομάδας αιμοληψίας: 14: 35μ.μ.
Έναρξη απεγκατάστασης ομάδας εργασίας: 14:15μ.μ.
Ολοκλήρωση απεγκατάστασης ομάδας εργασίας: 15:00μ.μ.
Παράδοση κλειδιών αίθουσας: 15:00μ.μ.
Αποχώρηση ομάδας εργασίας : 15:00μ.μ.
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